H. Ayuntamiento de Mexicali

Dirección de Obras Públicas

Acta de Finiquito del Contrato Administrativo de Servicios Relacionados con la Obra Pública

AD-MXL-PRON-023-2024 T-PRON24-011

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 03 de Enero de 2025, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana s/n, Ex-ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

"CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LAS OBRAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (2024) EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C."

I.- Datos del contrato:

1.- Contratista	**Ing. Gerardo Ruíz Pérez**
2.- Fecha del contrato	**08 de Julio de 2024**
3.- Importe del contrato con I.V.A.	**$534,060.00**
4.- Plazo de ejecución contractual	**150 (ciento cincuenta) días naturales**
5.- Fecha de inicio contractual	**09 de Julio de 2024**
6.- Fecha de terminación contractual	**05 de Diciembre de 2024**
7.- Plazo de ejecución real	**150 (ciento cincuenta) días naturales**
8.- Fecha de inicio real	**09 de Julio de 2024**
9.- Fecha de terminación real	**05 de Diciembre de 2024**

II.- Modificaciones al Contrato:

NO SE REQUIRIÓ

III.-Fianzas:

De conformidad con el artículo 44, Fracciones II, III y IV de la ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y Artículos 31 y 47 Fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

	Importe	Número	Fecha
1.- Cumplimiento	**$ 53,406.00**	**2519114-0000**	**08 Julio 2024**

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
2.- Vicios ocultos	**$ 50,153.04**	**2575497-0000**	**26 Diciembre 2024**	**26 Diciembre 2024 al 25 Diciembre 2025**

IV.- Estimaciones:

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado c/I.V.A.
1	09/Jul/2024 al 07/Ago/2024	$10,584.00
2	08/Ago/2024 al 06/Sept/2024	$18,684.00
3	07/Sept/2024 al 06/Oct/2024	$58,741.20

4	**07/Oct/2024 al 05/Nov/2024**	**$231,768.00**
5 FINIQUITO	**06/Nov/2024 al 05/Dic/2024**	**$181,753.40**
	T o t a l	**$ 501,530.40**

En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de finiquito de los trabajos, el **Ing. Gerardo Ruíz Pérez**, Representantado en el acto por el mismo, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. Ayuntamiento de Mexicali, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al Contrato No. **AD-MXL-PRON-023-2024 T-PRON24-011,** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el H. Ayuntamiento de Mexicali.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del Contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la Fracción III, punto 2, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la entrega y recepción de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron.

Contratista

Ing. Gerardo Ruíz Pérez

Dirección de Obras Públicas

Ing. Alberto Ibarra Ojeda
Director de Obras Públicas

Ing. Luis Rodolfo Urbano Cruz
Residente de Supervisión