FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI

FIDUM

PROGRAMA DE OBRA 2026

CLAVE	PARTIDA/OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE PRESUPUESTO BASE
6801	**OBRAS DE CABEZA**													
01	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE													$5,500,000
											$3,500,000	$1,000,000	$1,000,000	
02	CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANT. SANITARIO													$10,630,000
								$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$3,630,000	$2,000,000	$2,000,000	
03	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA													$3,000,000
											$1,500,000	$1,000,000	$500,000	
04	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO													$2,800,000
											$1,250,000	$1,000,000	$550,000	
	IMPORTE PARCIAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,000,000**	**$1,000,000**	**$1,000,000**	**$9,880,000**	**$5,000,000**	**$4,050,000**	**$21,930,000.00**
6802	**OBRAS DE HABILITACION PRIMARIA**													
01	LIMPIEZA DE PREDIOS Y VIALIDADES													$2,388,898.64
											$2,388,898.64			
02	CAMELLONES Y AREAS VERDES													$750,000
													$750,000	
03	NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION													$2,100,000
											$700,000	$700,000	$700,000	
	IMPORTE PARCIAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3,088,899**	**$700,000**	**$1,450,000**	**$5,238,899**
6803	**ACCIONES DIVERSAS**													
01	ESTUDIOS Y PROYECTOS													$3,500,096
		$500,012	$500,012	$500,012	$400,012	$400,012	$400,012	$400,012	$400,012					
02	ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS													$756,000
		$84,000	$84,000	$84,000	$84,000	$84,000	$84,000	$42,000	$42,000	$42,000	$42,000	$42,000	$42,000	
	IMPORTE PARCIAL	**$584,012**	**$584,012**	**$584,012**	**$484,012**	**$484,012**	**$484,012**	**$442,012**	**$442,012**	**$42,000**	**$42,000**	**$42,000**	**$42,000**	**$4,256,096**
	IMPORTES PARCIALES	$584,012	$584,012	$584,012	$484,012	$484,012	$484,012	$1,442,012	$1,442,012	$1,042,000	$13,010,899	$5,742,000	$5,542,000	
	IMPORTES ACUMULADOS	$584,012	$1,168,024	$1,752,036	$2,236,048	$2,720,060	$3,204,072	$4,646,084	$6,088,096	$7,130,096	$20,140,995	$25,882,995	$31,424,995	
	PORCENTAJES ACUMULADOS	1.86%	3.72%	5.58%	7.12%	8.66%	10.20%	14.78%	19.37%	22.69%	64.09%	82.36%	100.00%	
											IMPORTE TOTAL			**$31,424,994.64**

ING. ALFONSO SILVA SILVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM