

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACIÓN	AVANCE FINANCIERO A LA FECHA
ORDEN DE TRABAJO: FIDUM-2021-023	IMPORTE (C/IVA): \$31,644.80 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACIÓN.: UNO HOJA: 1 DE 1	PROGRAMADO: 100.00%
OBRA: "TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI, EN EL MES DE JULIO 2021"			PERIODO DEL: 1 DE JULIO DE 2021	REAL: 100.00%
CONTRATISTA: ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ			AL 31 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2021	PROGRAMA: NORMAL	FECHA DE ESTIMACIÓN: 31 DE JULIO DE 2021	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA				
CARATULA DE ESTIMACIÓN				

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN
1	"TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI, EN EL MES DE JULIO 2021"	\$ 27,280.00	\$27,280.00	\$0.00	\$27,280.00
	SUB TOTAL=	\$27,280.00	\$27,280.00	\$0.00	\$27,280.00
	IVA=	\$4,364.80	\$4,364.80	\$0.00	\$4,364.80
	RET. I.S.R.	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$2,728.00
	TOTAL=	\$28,916.80	\$28,916.80	\$0.00	\$28,916.80

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN (SIN IVA): \$27,280.00
 CON LETRA: (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
 TOTAL: \$28,916.80

EJERCICIO DEL CONTRATO (S/IVA)		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$27,280.00	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR :	\$0.00	ANTICIPO:	\$0.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$27,280.00	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$0.00	EJERCIDO A LA FECHA :	\$27,280.00	ANTERIOR:	\$0.00
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	SALDO POR EJERCER :	\$0.00	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$27,280.00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

FECHA DE FIRMA: 31 DE JULIO DE 2021

ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ
CONTRATISTA.

SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
SUPERVISOR GENERAL

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. QUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DESGLOSADO

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
ORDEN DE TRABAJO	FIDUM-2021-023	IMPORTE (C/IVA):	\$31,844.80	HOJA: 1 DE 1	ESTIMACION UNO
OBRA:	"TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI, EN EL MES DE JULIO 2021"			PERIODO DEL:	
CONTRATISTA:	ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ			1 DE JULIO DE 2021. AL 31 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE INICIO:	1 DE JULIO DE 2021	FECHA DE TERMINACION:	31 DE JULIO DE 2021	PROGRAMA:	NORMAL
PRORROGA AUTORIZADA:	NINGUNA			FECHA DE ESTIMACION: 31 DE JULIO DE 2021	

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		IMPORTE
			SEGUN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO		
1	SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MEXICALI, LLEVADAS A CABO DENTRO DE LOS DESARROLLOS PROPIEDAD DEL FIDUM EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, INCLUYE: VERIFICACION DE ACCIONES PRELIMINARES AL INICIO DE OBRA, VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA MISMA, REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, REVISION DE LOS FINIQUITOS DE LA OBRA, INTERVENCION ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS, BITACORA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE LA OBRA SE EJECUTE CORRECTAMENTE, SE INCLUYEN DIAS FERIADOS, FESTIVOS Y DOMINGOS.	DIAS	31.00	31.00	0.00	0.00	\$ 880.00	\$	27,280.00

IMPORTE DE ESTA HOJA SIN I.V.A.
(CON NUMERO): \$27,280.00
(CON LETRA): (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/00 M.N.)

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. FECHA: 31 DE JULIO DE 2021

ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ
CONTRATISTA

SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
SUPERVISOR GENERAL

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE TRABAJO	FIDUM-2021-023	IMPORTE (C/IVA):	\$31,644.80
OBRA:	"TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI, EN EL MES DE JULIO 2021"		
CONTRATISTA:	ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ		
FECHA DE INICIO:	1 DE JULIO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2021
PRORROGA AUTORIZADA:	NINGUNA		
PROGRAMA:	NORMAL		

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN:	UNO
HOJA:	1 DE 1
PERIODO DEL:	1 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
FECHA DE ESTIMACIÓN:	31 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

DEDUCCIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPOS	MULTAS	SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	RET. I.S.R.	TOTAL PAGADO
ESTIMACIÓN UNO	\$27,280.00	\$0.00	\$0.00	\$27,280.00	\$4,364.80	\$2,728.00	\$28,916.80
SUMA:	\$27,280.00	\$0.00	\$0.00	\$27,280.00	\$4,364.80	\$2,728.00	\$28,916.80

TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE HAN EFECTUADO OPORTUNAMENTE SEGÚN CONSTA EN LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS ORIGINALES QUE OBRAN EN PODER DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI Y EN COPIAS FIELES ENTREGADAS A MI PERSONA, ADEMÁS LAS DEDUCCIONES DESCRITAS ARRIBA SON LAS QUE SEGÚN CONTRATO SE ESPECIFICARON CON OPORTUNIDAD.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA: 31 DE JULIO DE 2021

ESTIMO

REVISO

AUTORIZO

VALIDO

ING. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ
CONTRATISTA

SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
SUPERVISOR GENERAL

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL COMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.