

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

ORDEN DE TRABAJO No. : FIDUM-2021-033	IMPORTE (C/IVA): \$27,820.80 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN : UNICA HOJA: 1 DE 1	PROGRAMADO: 100%
OBRA: "TRABAJOS DE DESLINDES DE DIFERENTES PREDIOS A TITULAR, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES BVI-007-037, BVI-006-002, BVI-002-001, BVI-003-003, BVI-012-019, AO-005-004, JG-058-011, YM-013-028, YM-020-044 Y AX-012-020, LOS CUALES FUERON COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."		PERIODO DEL: 01 DE AGOSTO DE 2021	
CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO		AL	REAL: 100.00%
FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PROGRAMA: NORMAL	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA		FECHA DE ESTIMACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	



CARATULA DE ESTIMACIÓN


CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN
1	"TRABAJOS DE DESLINDES DE DIFERENTES PREDIOS A TITULAR, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES BVI-007-037, BVI-006-002, BVI-002-001, BVI-003-003, BVI-012-019, AO-005-004, JG-058-011, YM-013-028, YM-020-044 Y AX-012-020, LOS CUALES FUERON COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."	\$ 25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	25,760.00
	SUB TOTAL=	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
	IVA=	\$2,060.80	\$2,060.80	\$0.00	\$2,060.80
	RET. I.S.R.	\$2,576.00	\$2,576.00	\$0.00	\$2,576.00
	TOTAL=	\$25,244.80	\$25,244.80	\$0.00	\$25,244.80

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$25,244.80 TOTAL: \$25,244.80
 CON LETRA: (VEINTICINCO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 PESOS M.N.)

EJERCICIO DEL CONTRATO (S/IVA)		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$25,760.00	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR :	\$0.00	ANTICIPO:	\$0.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$25,760.00	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$0.00	EJERCIDO A LA FECHA :	\$25,760.00	ANTERIOR:	\$0.00
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$0.00	SALDO POR EJERCER :	\$0.00	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$25,760.00			SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00

FECHA DE FIRMA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO
CONTRATISTA.

SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
SUPERVISOR GENERAL

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACION	
ORDEN DE TRABAJO	FIDUM-2021-033	IMPORTE (C/IVA):	\$27,820.80
HOJA:	1 DE 1	ESTIMACION	UNICA
OBRA:	"TRABAJOS DE DESLINDES DE DIFERENTES PREDIOS A TITULAR, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES BVI-007-037, BVI-006-002, BVI-002-001, BVI-003-003, BVI-012-019, AO-005-004, JG-058-011, YM-013-028, YM-020-044 Y AX-012-020, LOS CUALES FUERON COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."		PERIODO DEL:
CONTRATISTA:	ING. ALEJANDRO PENA CARRILLO		01 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRORROGA AUTORIZADA:	NINGUNA		PROGRAMA:
			NORMAL
			FECHA DE ESTIMACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESGLOSADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES			COSTOS		
			SEGUN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	FOR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1	"TRABAJOS DE DESLINDES DE DIFERENTES PREDIOS A TITULAR, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES BVI-007-037, BVI-006-002, BVI-002-001, BVI-003-003, BVI-012-019, AO-005-004, JG-058-011, YM-013-028, YM-020-044 Y AX-012-020, LOS CUALES FUERON COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."	PZA.	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 25,760.00	\$ 25,760.00

IMPORTE DE ESTA HOJA.
 (CON NUMERO): \$25,760.00
 (CON LETRA): (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.N.)

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

 ING. ALEJANDRO PENA CARRILLO
 CONTRATISTA

 SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
 SUPERVISOR GENERAL

 ING. ALFONSO SILVA SILVA
 JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.

 LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
 DIRECTOR DEL FIDUM.

**YO
MXL.**



**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE TRABAJO	FIDUM-2021-033	IMPORTE (C/IVA):	\$27,820.80
OBRA:	"TRABAJOS DE DESLINDES DE DIFERENTES PREDIOS A TITULAR, IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES BVI-007-037, BVI-006-002, BVI-002-001, BVI-003-003, BVI-012-019, AO-005-004, JG-058-011, YM-013-028, YM-020-044 Y AX-012-020, LOS CUALES FUERON COMERCIALIZADOS POR EL FIDUM."		
CONTRATISTA:	ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO		
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRORROGA AUTORIZADA:	NINGUNA		
PROGRAMA:	NORMAL		

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN:	UNICA
HOJA:	1 DE 1
PERIODO DEL:	01 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE ESTIMACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTES SIN IVA	DEDUCCIONES			SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	RET. I.S.R.	TOTAL PAGADO
		ANTICIPOS		MULTAS				
ESTIMACIÓN UNO	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$2,060.80	\$2,576.00	\$25,244.80
SUMA:	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$2,060.80	\$2,576.00	\$25,244.80

TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE HAN EFECTUADO OPORTUNAMENTE SEGÚN CONSTA EN LAS ESTIMACIONES Y FACTURAS ORIGINALES QUE OBRAN EN PODER DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI Y EN COPIAS FIELES ENTREGADAS A MI PERSONA, ADEMÁS LAS DEDUCCIONES DESCRITAS ARRIBA SON LAS QUE SEGÚN CONTRATO SE ESPECIFICARON CON OPORTUNIDAD.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ESTIMO.
ING. ALEJANDRO PEÑA CARRILLO
CONTRATISTA

REVISO
SALVADOR RODRIGUEZ CARRILLO
SUPERVISOR GENERAL

AUTORIZO.
ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

Vr. Sr.
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCOBALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.