

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI  
**FIDUM**  
**PROGRAMA DE OBRA 2022**

CLAVE	PARTIDA/OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE PRESUPUESTO BASE
<b>6801</b>	<b>OBRAS DE CABEZA</b>													
01	CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA													\$8,150,250
		\$1,894,000	\$2,019,000		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,437,250							
02	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO													\$2,250,000
					\$750,000	\$750,000	\$750,000							
03	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE													\$200,000
						\$200,000								
	<b>IMPORTE PARCIAL</b>	\$1,894,000	\$2,019,000	\$0	\$2,150,000	\$2,350,000	\$2,187,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,400,250.00
<b>6802</b>	<b>OBRAS DE HABILITACION PRIMARIA</b>													
01	LIMPIEZA DE PREDIOS Y VIALIDADES													\$100,000
		\$25,000		\$25,000		\$25,000		\$25,000						
02	CAMELLONES Y AREAS VERDES													\$300,000
					\$150,000	\$150,000								
03	NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION													\$1,129,750
						\$268,250		\$418,250	\$443,250					
	<b>IMPORTE PARCIAL</b>	\$25,000	\$0	\$25,000	\$150,000	\$443,250	\$0	\$443,250	\$443,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,529,750
<b>6803</b>	<b>ACCIONES DIVERSAS</b>													
01	ESTUDIOS Y PROYECTOS													\$800,000
		\$200,000	\$100,000					\$200,000	\$150,000	\$150,000				
02	ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS													\$392,000
		\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000		\$56,000	\$56,000					
03	SUPERVISION DE OBRAS													\$225,000
		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000				
	<b>IMPORTE PARCIAL</b>	\$281,000	\$181,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$25,000	\$281,000	\$231,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$1,417,000
	<b>IMPORTES PARCIALES</b>	\$2,200,000	\$2,200,000	\$106,000	\$2,381,000	\$2,874,250	\$2,212,250	\$724,250	\$674,250	\$175,000	\$0	\$0	\$0	
	<b>IMPORTES ACUMULADOS</b>	\$2,200,000	\$4,400,000	\$4,506,000	\$6,887,000	\$9,761,250	\$11,973,500	\$12,697,750	\$13,372,000	\$13,547,000	\$13,547,000	\$13,547,000	\$13,547,000	
	<b>PORCENTAJES ACUMULADOS</b>	16.24%	32.48%	33.26%	50.84%	72.05%	88.38%	93.73%	98.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	<b>IMPORTE TOTAL</b>													\$13,347,000.00

ING. ALFONSO SILVA SILVA  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

LIC. RAMON GARCIA GARCIA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE  
 DIRECTOR DEL FIDUM