

FUERZA DE OBREROS UNIDOS
DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.
EDIFICACIONES, TERRACERIAS, OBRAS PLUVIALES



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	
CONTRATO No.:	IMPORTE (C/IVA):	ESTIMACIÓN .:	PROGRAMADO:		
FIDUM-2023-002	\$ 29,641.80	1 (UNICA)	100.00%		
OBRA:	Limpieza de escombros, basura y monte seco en los lotes WJ 005 001 con superficie de 1765.95 m2 y en WJ 059 001 con superficie 1,261.69 m2 sobre la calle Mirabueno, en colonia lomas altas, Mexicali, BC.		PERIODO DEL:		
CONTRATISTA	FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R. L.		AL		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:	REAL:		
06 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	PROGRAMA NORMAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI	100.00%		
PRORROGA AUTORIZADA:			FECHA DE ESTIMACIÓN:		
			20 DE MARZO DE 2023		

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			ESTA ESTIMACIÓN
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	
1	Limpieza de escombros, basura y monte seco en los lotes WJ 005 001 con superficie de 1765.95 m2 y en WJ 059 001 con superficie 1,261.69 m2 sobre la calle Mirabueno, en colonia lomas altas, Mexicali, BC.	\$ 25,553.28	\$ 25,553.28	\$ -	\$ 25,553.28
	SUB TOTAL=	\$ 25,553.28	\$ 25,553.28	\$ -	\$ 25,553.28
	IVA=	\$ 4,088.52	\$ 4,088.52	\$ -	\$ 4,088.52
	TOTAL=	\$ 29,641.80	\$ 29,641.80	\$ -	\$ 29,641.80

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$29,641.80
CON LETRA: VEINTINUEVE MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100M.N.

ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (SIVA)		ANTICIPOS (SIVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 25,553.28	ANTICIPO:	\$ -
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ 25,553.28
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$ -	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 25,553.28
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25,553.28		


20 DE MARZO DE 2023

C. JESUS PACHECO RAUDALES
CONTRATISTA


ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM



FUERZA DE OBREROS UNIDOS
DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.
EDIFICACIONES, TERRAZAS, OBRAS PLUVIALES



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI


DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	
CONTRATO No. : FIDUM-2023-002	IMPORTE (C/IVA): \$ 29,641.80	ESTIMACIÓN : HOJA: 1 DE 1	PROGRAMADO: 100.00%		
OBRA: Limpieza de escombros, basura y monte seco en los lotes WJ 005 001 con superficie de 1765.95 m2 y en WJ 059 001 con superficie 1,261.69 m2 sobre la calle Mirabueno, en colonia lomas altas, Mexicali, BC.		PERIODO DEL: 06 DE MARZO DE 2023		REAL:	
CONTRATISTA FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R. L.		AL			
FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE MARZO DE 2023			100.00%	
PRORROGA AUTORIZADA:	PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI	FECHA DE ESTIMACIÓN: 20 DE MARZO DE 2023			

CARATULA DE ESTIMACIÓN


CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S		ESTA ESTIMACIÓN
		DE CONTRATO	ACUMULADO	
1	TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$ 25,553.28	\$ 25,553.28	\$ -
	SUB TOTAL=	\$ 25,553.28	\$ 25,553.28	\$ 25,553.28
	IVA=	\$ 4,088.52	\$ 4,088.52	\$ 4,088.52
	TOTAL=	\$ 29,641.80	\$ 29,641.80	\$ 29,641.80

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$29,641.80
CON LETRA: VEINTINUEVE MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100M.N.


ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 25,553.28	ANTICIPO:	\$ -
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$ -	ANTERIOR:	\$ 25,553.28
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25,553.28	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -



C. JESUS PACHECO RAUDALES
CONTRATISTA




ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR




LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.

20 DE MARZO DE 2023



FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.
EDIFICACIONES, TERRAJERIAS, OBRAS PLUVIALES



FIDUM GOBIERNO DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.	FIDUM-2023-002	ESTIMACION No.	1 (UNICA)
IMPORTE	\$29,641.80 INCLUYE I.V.A.	PERIODO DEL	
OBRA:	Limpieza de escombros, basura y monte seco en los lotes WJ 005 001 con superficie de 1765.95 m2 y en WJ 059 001 con superficie 1,261.69 m2 sobre la calle Mirabueno, en colonia lomas altas, Mexicali, BC.	06 DE MARZO DE 2023	
CONTRATISTA:	FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R. L.	AL	
FECHA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2023	PROGRAMA	17 DE MARZO DE 2023
PRORROGA AUTORIZADA		FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI	FECHA DE ESTIMACION
			20 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCION	PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (16%)	TOTAL PAGADO
	IMPORTE SIN IVA	ANTICIPOS			
ESTIMACION #1	\$ 25,553.28	\$ -	\$ -	\$ 4,088.52	\$ 29,641.80

SUMA:	\$ 25,553.28	\$ -	\$ -	\$ 4,088.52	\$ 29,641.80
-------	--------------	------	------	-------------	--------------

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA FECHA: 20 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA	SUPERVISOR	JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO DEL FIDUM	DIRECTOR DEL FIDUM
C. JESUS PACHECO RAUDALES	ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN	ING. ALFONSO SILVA SILVA	LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE