



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-075-2020 T-FORTAMUN/07/2020

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 18 de marzo de 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE RECREATIVO VICENTE GUERRERO, COLONIA INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FORTAMUN-075-2020 T-FORTAMUN/07/2020, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

PRELIMINARES		
Excavación, poda, retiro de árboles existentes. (a más de 8.00 m de altura)	PZA	10.00
MURO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO		
Suministro y colocación de ptr de 3"x 3"x 1/8" de 1.80 mts., dado de concreto de f'c=210 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.80 m.	ML	208.04
Suministro y colocación de ptr de 2"x 2"x 1/8" soldado en la parte superior de los ptr anteriores en tramos de 1.17 mts.	ML	903.14
TERRACERIAS		
Formación de terracerías, incluye: escarificación, acamellonamiento, incorporación de humedad, homogenización, tendido y compactado al 95% de su PVSM de la prueba proctor, 25 cm. compactos.	M2	1471.62
Construcción de base hidráulica de 15 cm. de espesor compactos, con material pétreo T.M.A. 3/4".	M2	1375.00
PASTO SINTÉTICO		
Suministro e instalación en obra de pasto sintético.	M2	1373.78
ANDADORES		
Suministro y colocación de bote de basura de estructura metálica marca jumbo, grialva doble modelo muo-0212-1 o similar.	PZA	4.00
LETRERO DE OBRA		
Suministro y colocación de letrero de obra a base de melamina blanca de dos caras, barrotes, tuercas, rondanas, tornillos e impresión digitalizada.	PZA	1.00
EXTRAORDINARIOS		
Suministro de estructura de iluminación para doble luminaria de cancha de futbol rápido compuesta por: 01 arbotante metálico circular cónico de 30' altura, calibre 11.	PZA	4.00

Este documento es válido, según se especifica en el programa de validación de documentos, después de haberse verificado el uso para fines de los documentos en el programa.



Construcción de banqueta de 10 cms de espesor a base de concreto premezclado normal f'c= 200 kg/cm2, acabado pulido.	M2	494.71
suministro y colocación de back-stop de 30 mts. de longitud por 9.00 mts. de altura con 3 postes metálico circular de 9 mts. de longitud con argollas a cada metro según diseño, cimentación a base de 3 zapatas aisladas de 1.20 x 1.20 x 0.40 mts armada con varilla de acero no. 4 @20 cms en ambas direcciones y 3 dados de 0.40 x 0.40 x 0.80 mts. armado con 4 varillas de acero no. 4 y estribos con varilla no. 3 @10 cms, instalación y suministro de red de nylon 100% de multifilamento de alta tenacidad confeccionada a la medida en calibre no. 36 x 10 cms x 10 cms la luz de malla.	PZA	1.00
Suministro y colocación de tucuruquay en área de plataforma en un espesor de 15 cm.	M3	279.22
Construcción de zapata aislada de 1.80 x 1.80 x 0.40 mts, de concreto premezclado de f'c=250 kg/cm2, armada con 2 parrillas de varilla #4 @20 cms ambos sentidos.	PZA	7.00
Suministro de polín de 12mt cal 14, de 3.10 mts en gradas de acuerdo al proyecto.	ML	201.30
suministro de columnas metálicas a base de tubo de 8" ced 40, con un desarrollo de 6.10 m de alto, de acuerdo al proyecto.	PZA	7.00
suministro y colocación de banca taicaná ideas juegos, modelo mua-116 o similar a base de estructura de metal, medidas: largo: 1.50m, ancho: 0.65m, alto: 0.75m, capacidad: 3 personas.	PZA	5.00

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE ENERO DEL 2021	\$ 687,590.52	\$ 110,014.48	\$ 797,605.00
2	DEL 03 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2021	\$ 1,268,094.55	\$ 202,895.13	\$ 1,470,989.68
3	DEL 02 AL 16 DE FEBRERO DEL 2021	\$ 695,303.31	\$ 111,248.53	\$ 806,551.84
4 FINIQUITO	DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2021	\$ 575,835.89	\$ 92,133.74	\$ 667,969.63
	TOTAL	\$ 3,226,824.27	\$ 516,291.88	\$ 3,743,116.15

En este acto, C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, Representante Legal de la empresa GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



En vista de lo anteriormente consignado, la C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk, en su carácter de Directora de Obras Públicas, recibe de GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. a través de su representante legal, C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 18 de marzo de 2021 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, S.A. DE C.V.



C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA

TESTIGO


C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO


C. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

"Expropiación de bienes públicos a cualquier persona
política. Queda prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa"