



**H. Ayuntamiento de Mexicali  
Dirección de Obras Públicas**

**Acta de Finiquito de la Orden de Trabajo  
No. AD-MXL- PRON-035-2021 T-PRON/21/011**

En la Ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 11:00 horas del día 12 de julio de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**Levantamiento topográfico de la Calle Maestros Federales, de Blvd. Lázaro Cárdenas a Av. San Pedro Mezquital, en la ciudad de Mexicali, B.C.**

**I.- Datos de la orden de trabajo:**

1.- Contratista	<b>Estrategias en Ingeniería Urbana, S.C.</b>
2.- Fecha de la orden de trabajo	<b>21 de junio de 2021</b>
3.- Importe de la orden de trabajo con I.V.A.	<b>\$ 27,000.00</b>
4.- Plazo de ejecución	<b>7 (siete) días naturales</b>
5.- Fecha de inicio	<b>22 de junio de 2021</b>
6.- Fecha de terminación	<b>28 de junio de 2021</b>

**II.- Estimaciones:**

No. de estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado con I.V.A.
1 Finiquito	22 de junio al 28 de junio de 2021	\$ 27,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 27,000.00</b>



En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito de los Trabajos, el **C. José María Medina Parra**, representante legal de la empresa **Estrategias en Ingeniería Urbana, S.C.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. Ayuntamiento de Mexicali**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la Orden de Trabajo No. **AD-MXL-PRON-035-2021 T-PRON/21/011**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el H. Ayuntamiento de Mexicali.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante la orden de trabajo antes señalado, sin derecho a posterior reclamación.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron.

**El contratista**

  
**C. José María Medina Parra**  
**Representante Legal**  
**Estrategías en Ingeniería Urbana, S.C.**

**Dirección de Obras Públicas**

  
**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**  
**Directora de Obras Públicas**

  
**C. Jaime Sibrían Castro**  
**Supervisor de Obras Públicas**