



**H. Ayuntamiento de Mexicali  
Dirección de Obras Públicas**

**Acta de Finiquito de la Orden de Trabajo  
No. AD-MXL- PRON-037-2021 T-PRON/21/013**

En la Ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 11:00 horas del día 20 de julio de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:


**“Estudio para el Diseño de Pavimento de la Av. San Pedro Mezquital, de Blvd. Venustiano Carranza a Calle “A”, Col. Carranza”.**

**I.- Datos de la orden de trabajo:**

1.- Contratista	<b>Carlos Daniel Sandoval Sandoval</b>
2.- Fecha de la orden de trabajo	<b>21 de junio de 2021</b>
3.- Importe de la orden de trabajo con I.V.A.	<b>\$ 73,690.16</b>
4.- Plazo de ejecución	<b>18 (dieciocho) días naturales</b>
5.- Fecha de inicio	<b>22 de junio de 2021</b>
6.- Fecha de terminación	<b>09 de julio de 2021</b>

**II.- Estimaciones:**

No. de estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado con I.V.A.
1 Finiquito	22 de junio de 2021 al 09 de julio de 2021	\$ 73,690.16
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 73,690.16</b>

 1  2



En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito de los Trabajos, el **Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. Ayuntamiento de Mexicali**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la Orden de Trabajo No. **AD-MXL-PRON-037-2021 T-PRON/21/013**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el H. Ayuntamiento de Mexicali.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante la orden de trabajo antes señalado, sin derecho a posterior reclamación.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron.

El Contratista



**C. Carlos Daniel Sandoval Sandoval**

Dirección de Obras Públicas



**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**  
Directora de Obras Públicas



**C. Jaime Sibrán Castro**  
Supervisor de Obras Públicas