

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

---

**DICTAMEN DE REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES Y PAGOS DE CONTRATO**

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **15:04 horas del día 05 de julio de 2024**, se reunieron en la Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, ubicada en el primer piso del edificio del Gobierno Municipal, sito en Calzada Independencia 998 del Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en adelante el “Comité de Adquisiciones” con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria sobre el dictamen para Reprogramación de Actividades y Pagos del contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24 relativo al “**Suministro e Instalación de Escultura “Cocinero Chino para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**”.

Hace uso de la voz el **C. Carlos Alonso Rubio Rosas**, Jefe de la Coordinación Jurídica de Oficialía Mayor en suplencia de la Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y presidente del “Comité de Adquisiciones” la **C. Claudia Lorenia Beltran Gonzalez**, según oficio de delegación de facultades número OM/2668/2024, de fecha 04 de julio de 2024 dando la bienvenida y procediendo en este acto a pasar lista de asistencia la cual tuvieron a bien firmar los presentes, informando que se encuentran reunidos la mayoría de los integrantes del “Comité de Adquisiciones”, en la persona de sus titulares o sus respectivos suplentes, integrándose al expediente de la presente adjudicación los oficios de designación correspondientes, declarando que existe Quórum Legal, por lo que se hace saber que los acuerdos que aquí se tomen serán válidos y legales en términos del artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California. En ese sentido, se informa que no se encuentran presentes testigos sociales en la persona de su titular o sus respectivos suplentes, de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente Adjudicación, de conformidad con los artículos 4, 8 y 10 de los Lineamientos para la Instrumentación de la Figura de Testigo Social en los Procedimientos de Adquisiciones y Contratación de Obras, Bienes y Servicios mediante Licitación Pública de la Administración Municipal.

A continuación, se procede a dar lectura a la orden del día de la presente sesión:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Apertura de la reunión.
  2. Lista de asistencia.
  3. Objeto de la reunión:
- ✓ Someter a consideración del Comité de Adquisiciones la Reprogramación de Actividades y Pagos al Contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24 relativo al “Suministro e Instalación de Escultura “**Cocinero Chino**” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”.

---

*Acta de Reprogramación de Fechas y Condiciones de Pago del Contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24*

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

- ✓ Fundamento legal: Artículo 10 y 12 fracción VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali de Baja California.
- 4. Antecedentes y explicación del procedimiento a seguir:
  - Recursos de la fuente de financiamiento autorizados en el presupuesto de egresos del Fideicomiso “Centro Histórico de Mexicali” para el ejercicio fiscal 2024, a través de “El XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California”.
  - Normatividad aplicable: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C., así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.
  - Oficio de solicitud de Reprogramación a las Fechas y Condiciones de Pago no. FCH-020-2024 de fecha 04 de julio de 2024 al contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24 de fecha 19 de enero del 2024, y al convenio Modificatorio de fecha 12 de abril de 2024.
- 5. Lectura del Acta.
- 6. Clausura de la reunión.
- 7. Firma del Acta.

El presidente del “Comité de Adquisiciones”, una vez leído el orden del día lo somete a su aprobación.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a dar lectura al acta informando a los presentes los siguientes antecedentes:

**ANTECEDENTES**

Que con oficio núm. **FCH-020-2024**, recibido en el Departamento de Recursos Materiales de Oficialía Mayor el día de fecha 04 de julio de 2024 donde el C. Fernando Joel Félix Torres, Secretario Técnico del **Fideicomiso Centro Histórico Mexicali** solicitó se optara por autorizar Reprogramación al contrato no. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24, relativo a la construcción de la escultura del **“Cocinero Chino”** exclusivamente en las fechas y condiciones de pago, del contrato, en virtud de que el Gobierno del Estado de Baja California dió inicio los trabajos correspondientes con retraso de 1 mes (30 días) posterior al inicio planeado, por lo que en consecuencia, al artista-proveedor y Municipio les ha representado atrasos que han repercutido en la terminación de algunas etapas de la construcción programada, por lo que a continuación se muestra la situación de la programación de Trabajos y Pagos autorizada en Sesión del “Comité de Adquisiciones” celebrada el día 12 de abril de 2024 .

**PROGRAMA AUTORIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2024:**

<b>PAGO #1</b>	<b>\$ 214,370.04</b>	
ACTIVIDAD	SUBTOTAL	CALENDARIO DE PAGO
Preliminares / Maqueta escala 1 a 1 e Insumos	\$ 64,311.01	19/01/2024

*Acta de Reprogramación de Fechas y Condiciones de Pago del Contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24*

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

Fabricación de la cabeza y Cara de 3 m. ancha por 2.80 m. de alta		
Elaboración del Gorro de 2.55 m. de diámetro por 1.40 m. de alto		
Contra la entrega del Trabajo propuesto	\$ 150,059.03	09/02/2024

<b>PAGO #2</b>	<b>\$ 267,561.66</b>
----------------	----------------------

ACTIVIDAD	SUBTOTAL	CALENDARIO DE PAGO
Insumos necesarios Caja de Comida China para Llevar 1.70 m. de altura x 1.90 m de ancho	\$ 80,268.63	01/03/2024
Insumos para elaboración Mano Derecha de 2.40 m. de larga	\$70,000.00	10/04/2024
Insumos para elaboración Mano Izquierda, en puño de 2m. de diámetro	\$70,000.00	14/04/2024
Contra la entrega del Trabajo propuesto	\$ 47,293.03	24/04/2024

<b>PAGO #3</b>	<b>\$ 780,399.42</b>
----------------	----------------------

ACTIVIDAD	SUBTOTAL	CALENDARIO DE PAGO
Insumos para la elaboración de los Zapatos del piso a los 5 m. altura	\$ 69,653.97	29/04/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 29,851.70	07/05/2024
Insumos para la elaboración de Pantalón y del Delantal de los 5 a los 11 m. de altura	\$ 229,895.95	13/05/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 98,526.84	27/05/2024
Insumos para la elaboración del Torso con emplastado de cabeza, de los 11 a los 20	\$ 246,729.67	31/05/2024
Contra la entrega del Trabajo propuesto	\$ 105,741.29	14/06/2024

<b>PAGO #4</b>	<b>\$ 271,591.88</b>
----------------	----------------------

ACTIVIDAD	SUBTOTAL	CALENDARIO DE PAGO
Insumos para	\$ 220,114.32	18/06/2024
Elaboración del Brazo Derecho con emplastado de mano, los 11 a 16		
Brazo Izquierdo/ emplastado de la mano e instalación de caja, 8 a 16		
Contra la entrega del Trabajo propuesto	\$ 51,477.56	10/07/2024
TOTAL, DE LA APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	<b>\$1,533,923.00</b>	

**PLAZO DE ENTREGA:** deberá realizarse a más tardar en un plazo máximo al **10 de julio de 2024.**

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso  
Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

**REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PAGOS SOLICITADO**

<b>PAGO #1</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>\$ 214,370.04</b>	<b>Fechas de Pago</b>
Preliminares / Maqueta escala 1 a 1 e insumos	\$ 64,311.01	19/01/2024
Fabricación de la Cabeza y Cara de 3 m. ancha por 2.80 m. de alta Elaboración del Gorro de 2.55 m. de diametro por 1.40 m. de alto		
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 150,059.03	09/02/2024

<b>PAGO #2</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Fechas de Pago</b>
Insumos necesarios caja de Comida China para Llevar 1.70 m. de altura x 1.90 m de ancho	\$ 80,268.63	01/03/2024
Insumos para elaboración Mano Derecha de 2.40 m. de larga	\$ 70,000.00	10/04/2024
Insumos para elaboración Mano Izquierda, en puño de 2 m. de diám	\$ 70,000.00	17/04/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 47,293.03	24/04/2024

Propuesta de reprogramación de actividades y pagos

<b>PAGO #3</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Fechas de Pago</b>	<b>Fechas de Pago reprogramadas</b>
Insumos para la elaboración de los Zapatos del piso a los 5 m. altura	\$ 69,653.97	29/04/2024	pago ya realizado
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 29,851.70	07/05/2024	08/07/2024
Insumos para la elaboración de Pantalón y del Delantal de los 5 a los 11 m. de altura	\$ 229,895.95	13/05/2024	09/07/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 98,526.84	27/05/2024	02/08/2024
Insumos para la elaboración del Torso con emplastado de cabeza, de los 11 a los 20	\$ 246,729.67	31/05/2024	05/08/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 105,741.29	14/06/2024	30/08/2024

<b>PAGO #4</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Fechas de Pago</b>	<b>Fechas de Pago reprogramadas</b>
Insumos para Elaboración del Brazo Derecho con emplastado de mano, los 11 a 1	\$ 220,114.32	18/06/2024	02/09/2024
Brazo Izquierdo / emplastado de la mano e inatación de Caja, 8 a 1			
Acabados			
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 51,477.56	10/07/2024	27/09/2024

<b>TOTAL DE LA APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI</b>	<b>\$1,533,923.00</b>
---	-----------------------

**PLAZO DE ENTREGA:** deberá realizarse a más tardar en un plazo máximo al **30 de septiembre de 2024.**

*Acta de Reprogramación de Fechas y Condiciones de Pago del Contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24*

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

Bajo este contexto y en congruencia con los principios básicos que deben observarse en la administración de los recursos públicos, donde se solicita por la dependencia (Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali), la reprogramación de fechas de pago al contrato 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24 por razones de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, criterios que se acreditan por el uso racional de los medios existentes, por lo que,

**CONSIDERANDOS:**

I.- Que el “COMITÉ DE ADQUISICIONES” es el órgano del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California con atribuciones para conocer de las adquisiciones que deban adjudicarse y contratarse en los términos de los artículos 10, y 12 fracción VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali Baja California, en lo sucesivo “EL REGLAMENTO”, se encuentra facultado para conocer y dictaminar respecto de la solicitud planteada por el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali del XXIV Ayuntamiento de Mexicali.

A continuación luego del análisis respecto de la conveniencia de reprogramar las fechas para pagos de contratos, valoración de las causas y evaluación de necesidades, y justificación planteada por la Dependencia solicitante, se somete a consideración de los miembros del “COMITÉ DE ADQUISICIONES”, la aprobación de la reprogramación solicitada, quienes manifiestan su voto favorable por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES y en consecuencia se aprueba la reprogramación de fechas y pagos descritas en la presente Acta.

<b>MIEMBROS DEL COMITÉ</b>	<b>SENTIDO DE LA VOTACIÓN</b>
OFICIALÍA MAYOR (PRESIDENTE)	A FAVOR
REGIDOR MIEMBRO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PÚBLICA Y PATRIMONIO DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.	A FAVOR
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.	AUSENTE
TESORERÍA (VOCAL)	A FAVOR
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.	A FAVOR

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

---

En consideración a los argumentos expuestos por el organismo solicitante (Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali), quedan acreditados a juicio del “COMITÉ DE ADQUISICIONES” los criterios de Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad y Honradez establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, asegurándose las mejores condiciones para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Por lo anterior el “COMITÉ DE ADQUISICIONES” ha tenido a bien emitir los siguientes:

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.** - Vistos los antecedentes y consideraciones jurídicas anteriores, **SE APRUEBA** el planteamiento de reprogramación en referencia al contrato para la “**Adquisición e Instalación de Escultura artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California**” con fundamento en el Artículo 12 fracción VI del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, con las características que se describen en la presente acta y su anexo.

**SEGUNDO.** - Acorde a lo dispuesto en el resolutivo anterior elabórese convenio modificatorio al contrato en referencia a solicitud del Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali.

Lo anterior de conformidad con los plazos, características técnicas, condiciones de entrega y forma de pago indicados en la presente acta, para lo cual se instruye al jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor se emita el convenio modificatorio correspondiente para su firma dentro de los 5 días naturales a la emisión de la presente acta.

Por lo que se procede al punto 6 del orden del día (Clausura de la reunión) y no existiendo ningún otro asunto que tratar y habiéndose agotado el orden del día se da por clausurada la presente sesión siendo las **15 horas con 19 minutos** del mismo día en que se actúa.

A fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto, agradeciendo a los miembros del “Comité de Adquisiciones” su participación.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.**

**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California”**

**“EL PRESIDENTE”**

  
**CARLOS ALONSO RUBIO ROSAS**

En representación de la Oficial Mayor del  
XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“VOCAL”**

  
**JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON**

Regidor Presidente de la Comisión de Administración Pública y  
Patrimonio del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“VOCAL”**

**ORGANO SOLICITANTE**

  
**FERNANDO JOEL FELIX TORRES**

Secretario Técnico del Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali  
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“INVITADO”**


  
**MARICELA LÓPEZ OCAMPOS**

En representación del Síndico Procurador del  
XXIV Ayuntamiento de Mexicali. B.C.

**“TESTIGO SOCIAL”**

En representación de la Cámara Nacional de la Industria de la  
Transformación de Mexicali, Baja California (CANACINTRA)

**“VOCAL”**

  
**MANUEL VIERA ZAPIEN**

En representación del Tesorero Municipal del  
XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“VOCAL”**

**CESAR CASTRO PONCE**

Regidor presidente de la Comisión de Hacienda  
del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“SECRETARIO TÉCNICO”**

  
**CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES**

En representación del jefe del Departamento de  
Recursos Materiales de la Oficialía Mayor del  
XXIV Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

**“TESTIGO SOCIAL”**

En representación de la Cámara Nacional de  
Comercio Servicios y Turismo de Mexicali  
(CANACO)

**“TESTIGO SOCIAL”**

En representación del Consejo Coordinador  
Empresarial de Mexicali, A.C. (CCE)

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24

“Suministro e Instalación de Escultura Artística “Cocinero Chino” para el Fideicomiso  
Centro Histórico de Mexicali, Baja California”

---

# ANEXOS

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials or marks.



Fideicomiso Centro Histórico  
No. Oficio: FCH-020-2024

Asunto: Solicitud de reprogramación.  
Mexicali, Baja California, a 4 de julio de 2024.

1433

04 JUL 2024

LIC. CLAUDIA LORENIA BELTRÁN GONZÁLEZ  
OFICIAL MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO  
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Y PRESIDENTE  
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO  
MUNICIPAL DE MEXICALI  
P R E S E N T E.-

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
OFICIALIA MAYOR  
RECIBIDO  
04 JUL 2024  
13:37 hrs  
RECIBIDO

Don Carlos

Por medio del presente le saludo y en atención al contrato No. 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24 me permito informar a usted lo siguiente: Derivado del convenio de colaboración firmado con SIDURT el 11 de enero de 2024, en atención a la cláusula SEXTA la cual menciona como fecha de cumplimiento del presente convenio hasta el 30 de septiembre de 2024 me permito poner a su consideración la reprogramación de los trabajos que el maestro escultor Oscar Ortega Corral está realizando dentro del contrato antes mencionado en virtud que los trabajos estructurales realizados por los donantes empezaron con un mes de retraso lo cual ha imposibilitado los trabajos del escultor que se realizaran in situ por causas ajenas no imputables al maestro Oscar Ortega Corral ni al ayuntamiento.

Adjunto encontrará el calendario de reprogramación solicitada:

**PRESUPUESTO DE ALCANCE DE ACTIVIDADES**

**COSTO GLOBAL DE LA APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCULTURA DE 20 m. DE ALTURA**

**"EL COCINERO CHINO"**

Al lado del Umbral de la Chinesca, en la esquina entre Blvd. López Mateos y C. Juárez  
REALIZADO Y ACTUALIZADO POR EL ARTISTA VISUAL OSCAR ORTEGA EL 10/12/2023  
EN MEXICALI CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.

PAGO #1		
ACTIVIDAD	\$	Fechas de Pago
Preliminares / Maqueta escala 1 a 1 e insumos	\$ 214,370.04	
	\$ 64,311.01	19/01/2024
Fabricación de la Cabeza y Cara de 3 m. ancha por 2.80 m. de alta		
Elaboración del Gorro de 2.55 m. de diametro por 1.40 m. de alto		
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 150,059.03	09/02/2024

PAGO #2		
ACTIVIDAD	SUBTOTAL	Fechas de Pago
Insumos necesarios caja de Comida China para Llevar 1.70 m. de altura x 1.90 m de ancho	\$ 80,268.63	01/03/2024
Insumos para elaboración Mano Derecha de 2.40 m. de larga	\$ 70,000.00	10/04/2024
Insumos para elaboración Mano Izquierda, en puño de 2 m. de diámetro	\$ 70,000.00	17/04/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 47,293.03	24/04/2024

9

14

*[Handwritten signature and scribbles]*



Propuesta de reprogramación de actividades y pagos

PAGO #3		\$ 780,399.42	
ACTIVIDAD	SUBTOTAL	Fecha de Pago	Fecha de Pago reprogramadas
Insumos para la elaboración de los Zapatos del piso a los 5 m. altura	\$ 69,653.97	29/04/2024	pago ya realizado
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 29,851.70	07/05/2024	08/07/2024
Insumos para la elaboración de Pantalón y del Delantal de los 5 a los 11 m. de altura	\$ 229,895.95	13/05/2024	09/07/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 98,526.84	27/05/2024	02/08/2024
Insumos para la elaboración del Torso con emplastado de cabeza, de los 11 a los 20	\$ 246,729.67	31/05/2024	05/08/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 105,741.29	14/06/2024	30/08/2024

PAGO #4		\$ 271,591.88	
ACTIVIDAD	SUBTOTAL	Fecha de Pago	Fecha de Pago reprogramadas
Insumos para	\$ 220,114.32	18/06/2024	02/09/2024
Elaboración del Brazo Derecho con emplastado de mano, los 11 a 1			
Brazo Izquierdo / emplastado de la mano e inatación de Caja, 8 a 1			
Acabados			
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 51,477.56	10/07/2024	27/09/2024

**TOTAL DE LA APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI \$1,533,923.00**

\*ESTE PRESUPUESTO INCLUYE RENTA DE ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA  
 \*\*NO INCLUYE GRUA PLUMA, ELEVADORES, GRUAS, JIRAFAS, FLETES (A CARGO DE SIDURT)

Asimismo, me permito adjuntar carta del artista donde detalla la información presentada.

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano su consideración y quedo atento para cualquier duda y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. FERNANDO JOEL FÉLIX TORRES  
 SECRETARIO TÉCNICO  
 DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO MEXICALI

GRUPO LIC. FERNANDO GARCIA MONTAÑO, JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 C.C.P. TODOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI  
 C.C.P. MINUTARIO  
 FFF/

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Mexicali, Baja California a 1 de julio de 2024.

Lic. Fernando Joel Félix Torres  
Coordinador Fideicomiso del Centro  
Histórico de Mexicali.  
PRESENTE. -

Reciba un cordial saludo, por este medio tengo a bien comentarle que los trabajos estructurales de la escultura denominada Cocinero Chino que son ajenos y previos a las obligaciones contractuales al suscrito y que permiten el cumplimiento del mismo han sufrido un retraso en su ejecución de un mes motivo por el cual me veo imposibilitado de terminar los trabajos que debo realizar en campo ya que la estructura no ha llegado a la altura suficiente para comenzar la colocación de las formas orgánicas que lleva la escultura.

Por tal motivo solicito a usted la reprogramación de los trabajos y los pagos conducentes de la siguiente manera:

**Propuesta de reprogramación de actividades y pagos**

<b>PAGO #3</b>		<b>\$ 780,399.42</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>		
Insumos para la elaboración de los Zapatos del piso a los 5 m. altura	\$ 69,653.97	29/04/2024	pago ya realizado
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 29,851.70	07/05/2024	08/07/2024
Insumos para la elaboración de Pantalón y del Delantal de los 5 a los 11 m. de altura	\$ 229,895.95	13/05/2024	09/07/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 98,526.84	27/05/2024	02/08/2024
Insumos para la elaboración del Torso con emplastado de cabeza, de los 11 a los 20	\$ 246,729.67	31/05/2024	05/08/2024
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 105,741.29	14/06/2024	30/08/2024

<b>PAGO #4</b>		<b>\$ 271,591.88</b>	
Insumos para	\$ 220,114.32	18/06/2024	02/09/2024
Elaboración del Brazo Derecho con emplastado de mano, los 11 a 1			
Brazo Izquierdo / emplastado de la mano e inatación de Caja, 8 a 1			
Acabados			
Contra la entrega del trabajo propuesto	\$ 51,477.56	10/07/2024	27/09/2024

**TOTAL DE LA APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI \$1,533,923.00**

\*ESTE PRESUPUESTO INCLUYE RENTA DE ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA  
\*\*NO INCLUYE GRÚA PLUMA, ELEVADORES, GRÚAS, JIRAFAS, FLETES (A CARGO DE SIDURT)

Agradezco de antemano las atenciones a la presente, me despido esperando una respuesta positiva a la petición planteada.


ATENTAMENTE

Oscar Ortega Corral

g  
del  
g  
u



“2024, Año de los Pueblos Yumano, pueblos originarios y de las Personas Afromexicanas”



OFICIALIA MAYOR  
OFICINA DE TITULAR  
OM-2668/2024  
Asunto: Designación de Suplencia

Mexicali, Baja California a 4 de julio de 2024.

**CARLOS ALONSO RUBIO ROSAS  
P R E S E N T E.-**

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, mediante el presente tengo a bien autorizar a usted para que en mi representación asista en calidad de Presidente en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Mexicali, con las facultades inherentes a dicho cargo el día 5 de julio del presente año, lo anterior en los términos de la normatividad aplicable y tomando en cuenta que es una facultad delegable que no se contrapone con la naturaleza de lo establecido.

Sin otro particular por el momento, se despide respetuosamente.

**A T E N T A M E N T E**

**CLAUDIA LORENIA BELTRÁN GONZÁLEZ  
OFICIAL MAYOR DEL XXIV  
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**



C.c.p. - Archivo  
CARR/MGA

Oficio SM/0244/2023

Asunto: El que se indica.

Mexicali, Baja California a 01 de marzo de 2023

**MARICELA LÓPEZ OCAMPOS**  
SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
GUBERNAMENTAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL  
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
**PRESENTE.-**

Anteponiendo un cordial saludo, sirva la presente para informarle que Usted será comisionado para asistir en mi representación a las Sesiones de Carácter Ordinarias y Extraordinarias del **Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California** las cuales se realizarán de forma presencial o virtual a través de la plataforma o modalidad que su convocatoria así lo determine, por el período que comprenda el XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

Lo anterior, para los efectos conducentes que haya a lugar.

  
ATENTAMENTE  
**D** ESPACHADO  
01 MAR. 2023  
ESPACHADO  
SINDICATURA MUNICIPAL  
HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
SÍNDICO PROCURADOR  
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



C.c.p. Archivo/Minutario  
AEM/LP/MS

✉ [contacto@mexicali.gob.mx](mailto:contacto@mexicali.gob.mx)

☎ (686) 558-16-00 EXT 1785

📍 Calzada Independencia 998  
Centro Cívico C.P. 21000

"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las Personas Afromexicanas."

Mexicali, Baja California, a 26 de marzo de 2024

ASUNTO: Designación de Suplencia.

**CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES**  
**COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y ALMACENES**  
**DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**  
**DE OFICIALÍA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.**


Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, mediante el presente tengo a bien autorizar a usted para que en mi representación acuda como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California, con las facultades inherentes a dicho cargo, a partir de la fecha y hasta la conclusión del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, lo anterior tomando en cuenta que es una facultad delegable y no se contrapone con la naturaleza de lo establecido.

Sin otro particular por el momento, se despidе.

ATENTAMENTE



**FERNANDO GARCÍA MONTAÑO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**  
**DE OFICIALÍA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO**  
**DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**



4



TESORERÍA MUNICIPAL  
Mexicali B.C.

TESORERÍA MUNICIPAL  
Oficio No. TES/OT/81/2023.

Mexicali, Baja California, a 2 de enero del 2023.

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
FERNANDO GARCÍA MONTAÑO  
P R E S E N T E.-**

**Asunto:** Designación de Suplente Vocal.

Por medio del presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, en cumplimiento a los términos del artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno de Mexicali, Baja California me permito informarle que he tenido a bien designar a **Manuel Viera Zapiens, Jefe del Departamento de Inversión Pública**, para que en mi representación asista como Suplente con carácter de Vocal en las Sesiones que convoque el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



*Roger R. Sosa Alaffita*  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
ROGER R. SOSA ALAFFITA



C.c.p. Norma Alicia Bustamante Martínez, Presidenta Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali.  
C.c.p. Claudia Lorenia Beltrán González, Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Mexicali.  
C.c.p. Héctor Israel Ceseña Mendoza, Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Mexicali.  
C.c.p.- Minutario.  
C.c.p.- Acuse.  
RRSA/LFV

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-01-24**

**"Suministro e Instalación de escultura artística "Cocinero Chino" para el Fideicomiso Centro Histórico de Mexicali, Baja California"**

**Lista de Asistencia "Comité de Adquisiciones"**  
**REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PAGOS**

Integrantes del Comité	Nombre y Cargo	Firma
OFICIAL MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PRESIDENTE	En Representación. Carlos Alonso Rosio Rosas	
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. VOCAL	José Manuel Meléndez Salas	
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PATRIMONIO DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. VOCAL	En Representación.	
SINDICO PROCURADOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. INVITADO	En Representación. Maricela López Ocampos	
TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. VOCAL	En Representación. Manuel Vera Zapata	
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE MEXICALI, B.C. ORGANO SOLICITANTE VOCAL	FERNANDO JOEL FELIX TORRES	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. SECRETARIO TÉCNICO	En Representación. Christian Alberto Cataño Flores	
EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE MEXICALI, B.C. TESTIGO SOCIAL, INVITADO		
EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MEXICALI, B.C. TESTIGO SOCIAL, INVITADO		
EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE MEXICALI, A.C. TESTIGO SOCIAL, INVITADO		