



H. Ayuntamiento De Mexicali
Dirección de Obras Publicas
Acta de Finiquito de la Orden de Trabajo
No. AD-MXL-PRON-036-2025 T-PRON25-013

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 11 de diciembre de 2025, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

"TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA VERIFICACIÓN DE ESPESORES DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CARRETERAS DEL VALLE DE MEXICALI, B.C."

I.- Datos del Contrato:

1.- Contratista	Ing. Gerardo Ruiz Pérez.
2.- Fecha del contrato	28 de octubre de 2025
3.- Importe de la orden de trabajo con I.V.A.	\$ 119,880.00
4.- Plazo de ejecución	15 (quince) días naturales
5.- Fecha de inicio	31 de octubre de 2025
6.- Fecha de terminación	14 de noviembre de 2025



II.- Estimaciones:


No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.
1 Finiquito	31 octubre 2025 al 14 noviembre 2025	\$ 119,880.00

Total **\$ 119,880.00**

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito de los Trabajos, el Ing. Gerardo Ruiz Pérez, Representado por derecho propio, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto a la Orden de Trabajo no. **AD-MXL-PRON-036-2025 T-PRON25-013**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante la orden de trabajo antes señalado, sin derecho a posterior reclamación.,





Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron.

“EL CONTRATISTA”

Ing. Gerardo Ruiz Pérez.

Dirección de Obras Públicas

Ing. Alberto Ibarra Ojeda
Director de Obras Públicas

Ing. Xavier Antonio Torres Ruiz
Residente de supervisión